



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

**15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia****CONTRATO Nº:** 261 / 2019**IDENTIFICAÇÃO:** 007883

Razão Social : PRADO & PRADO LTDA. ME  
Nome Fantasia : PRADO & PRADO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Endereço : Rua JOAQUIM TAVORA,442  
Bairro : PARQUE SAO PAULO  
CEP : 85803750 CASCATEL-PR  
CNPJ/CPF : 23153183000180

**Contas Corrente do Contratado**

Banco:341-BANCO ITAÚ	Agência:3322-Banco ITAÚ	Conta Corrente:40035	Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4124-Agência Cascavel	Conta Corrente:300002328	Dt.Desativação:
Banco:133-BANCO CRESOL	Agência:1514-AGENCIA RIO DA PAZ	Conta Corrente:9482	Dt.Desativação:

Data do Contrato: 04/11/2019 Início: 04/11/2019 Fim: 04/04/2020 Valor: 1207894,08

Objeto do Contrato: A contratação de empresa para execução de Ciclovia na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa nº 0519.829-8, de acordo com as especificações detalhadas no edital e seus anexos.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 25/2019 Assinatura: 04/11/2019 Publicação:

**Responsáveis pelo Contrato**

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

**Assinaturas no Contrato**

Data de Registro	Nome	CPF
04/11/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

**Dotações**

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638

**Inexecuções**

Nenhuma Inexecução Encontrada

**Contas Extra Orçamentárias**

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

**Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:**

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	09/03/2020		160.288,03	1.368.182,11
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	07/07/2020	04/09/2020	0,00	1.368.182,11 Prorroga-se o prazo de execução e vigência por 60 (sessenta) dias.
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	17/12/2020	22/12/2020	0,00	1.368.182,11 Abertura da data para pagamento da nota fiscal referente aos serviços de Execução da Ciclovia da Av. Tarquínio Joslin dos Santos, referente a N.F 75, no valor de R\$ 25.918,39 e N.F 76, no valor de R\$ 432.954,24, e Protocolo: 051460/2020 e 051461/2020.
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	09/03/2020	04/08/2020	0,00	1.368.182,11

**Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:**

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
---------	-------------	---------	-------------	-------	------	---------------	-------------	-------------	----------

24623/2019	06/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.638	G – Global	1.120.773,13	1.120.773,13	21.095,89	1.099.677,24
					<i>Estornos:</i>	<i>87.120,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5480/2020	02/04/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.638	G – Global	137.828,77	137.828,77	2.962,53	134.866,24
					<i>Estornos:</i>	<i>22.459,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totais:</b>						<b>1.258.601,90</b>	<b>1.258.601,90</b>	<b>24.058,42</b>	<b>1.234.543,48</b>

**Lista de RMS Relacionadas ao Contrato**

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
3722/2019	24623/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
1710/2020	5480/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	1.207.894,08
Total Aditivos:	160.288,03
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.368.182,11
Total Empenhado:	1.258.601,90
Saldo à Empenhar:	109.580,21
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.258.601,90
Total Liquidado:	1.258.601,90
Total Consignado:	24.058,42
Total Pago:	1.234.543,48
Saldo à Pagar:	109.580,21