



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº:

65 / 2020

IDENTIFICAÇÃO:

008287

Razão Social : OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia : OESTE TERRAPLENAGEM
Endereço : AV. ADOLPHO LOLLATO,2820
Bairro : CENTRO
CEP : 85875000 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR
CNPJ/CPF : 27939531000109

Contas Corrente do Contratado

Banco:756-SICOOB

Agência:4343-SICOOB

Conta Corrente:26593

Dt.Desativação:

Data do Contrato: 28/04/2020 Início: 28/04/2020 Fim: 28/12/2020 Valor: 1004649,32

Objeto do Contrato: O objeto do presente contrato é a execução de obras de drenagem pluvial no Loteamento Patriarca, conforme, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, conforme LOTE 01 do Anexo I - Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Concorrência Pública nº 001/2020.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 1/2020

Assinatura: 28/04/2020

Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
01718784937	IVAN LINCON OEDA		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
28/04/2020	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	12/11/2020		242.433,17	1.247.082,49 prorrogação do prazo de execução por 60 (sessenta) dias, de 28/10/2020 até 27/12/2020, bem como o redimensionamento do objeto em 24,1311 %, do instrumento contratual supracitado relativo à execução de obras de drenagem pluvial no Loteamento Patriarca.
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	01/12/2020	27/02/2021	0,00	1.247.082,49 retificação do prazo de execução
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	15/01/2021	27/02/2021	0,00	1.247.082,49 Retificação ao 1º Termo Aditivo.
Prazo	4	Dilatação do Prazo de Vigência	10/02/2021	29/05/2021	0,00	1.247.082,49 Prorrogação do prazo de execução e vigência por 90 dias. Execução 05/04/2021 e Vigência 29/05/2021.

Prazo 1 Dilatação do Prazo de Vigência 12/11/2020 28/02/2021 0,00 1.247.082,49 prorrogação do prazo de execução por 60 (sessenta) dias, de 28/10/2020 até 27/12/2020, bem como o redimensionamento do objeto em 24,1311 %, do instrumento contratual supracitado relativo à execução de obras de drenagem pluvial no Loteamento Patriarca.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
8221/2020	13/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	983.172,12	983.172,12	36.600,65	946.571,47
					<i>Estornos:</i>	<i>21.477,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
19322/2020	26/11/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	33.661,95	33.661,95	1.228,66	32.433,29
					<i>Estornos:</i>	<i>208.771,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totais:						1.016.834,07	1.016.834,07	37.829,31	979.004,76

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
2106/2020	8221/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
4956/2020	19322/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	1.004.649,32
Total Aditivos:	242.433,17
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.247.082,49
Total Empenhado:	1.016.834,07
Saldo à Empenhar:	230.248,42
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.016.834,07
Total Liquidado:	1.016.834,07
Total Consignado:	37.829,31
Total Pago:	979.004,76
Saldo à Pagar:	230.248,42