



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: **66 / 2020**

IDENTIFICAÇÃO: **008288**

Razão Social : OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia : OESTE TERRAPLENAGEM
Endereço : AV. ADOLPHO LOLLATO,2820
Bairro : CENTRO
CEP : 85875000 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR
CNPJ/CPF : 27939531000109

Contas Corrente do Contratado

Banco:756-SICOOB

Agência:4343-SICOOB

Conta Corrente:26593

Dt.Desativação:

Data do Contrato: 28/04/2020 Início: 30/04/2020 Fim: 30/04/2021 Valor: 1991588,85

Objeto do Contrato: O objeto do presente contrato é a Execução de Rede de Drenagem BACIA ARROIO OURO VERDE - ETAPA I - JARDIM MORENITA I, conforme, LOTE 002 em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, conforme LOTE 01 do Anexo I - Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Concorrência Pública nº 001/2020.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 1/2020 Assinatura: 30/04/2020 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
28/04/2020	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	28/10/2020		488.211,80	2.479.800,65 valor referente ao redimensionamento
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	28/04/2021	27/07/2021	0,00	2.479.800,65 Prorrogação por 90 dias, execução e vigência. Vigência: 27/07/2021.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
8220/2020	13/05/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	1.663.140,49	1.663.140,49	63.410,35	1.599.730,14
					Estornos:	328.447,86	0,00	0,00	0,00
19323/2020	26/11/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	26.665,17	26.665,17	973,28	25.691,89
					Estornos:	461.547,13	0,00	0,00	0,00
Totais:						1.689.805,66	1.689.805,66	64.383,63	1.625.422,03

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
2107/2020	8220/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
4958/2020	19323/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	1.991.588,85
Total Aditivos:	488.211,80
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	2.479.800,65
Total Empenhado:	1.689.805,66
Saldo à Empenhar:	789.994,99
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.689.805,66
Total Liquidado:	1.689.805,66
Total Consignado:	64.383,63
Total Pago:	1.625.422,03
Saldo à Pagar:	789.994,99