



0 -

**Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia**

CONTRATO Nº: 116 / 2014

IDENTIFICAÇÃO: 003818

Razão Social : SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
Nome Fantasia : SAMP - CONSTRUTORA  
Endereço : ROD BR 277,S/N  
Bairro : SERRA DO MICO  
CEP : 85877000 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR  
CNPJ/CPF : 02810894000100

**Contas Corrente do Contratado**

Banco:237-BANCO BRADESCO S.A. Agência:0617-BRADESCO - SAO MIGUEL DO IGUAÇU Conta Corrente:16999 Dt.Desativação:  
Banco:748-BANCO COOPERATIVO Agência:0710-SICREDI (Foz do Iguaçu) Conta Corrente:22250 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 29/10/2014 Início: 29/10/2014 Fim: 29/10/2015 Valor: 12359031,50  
Objeto do Contrato: Execução de serviços de implantação de pavimento asfáltico, execução de galerias pluviais, calçadas, pontes, PNE e sinalização viária em diversos bairros do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações constantes do edital.  
Processo Licitatório: Concorrência Nº 16/2014 Assinatura: 29/10/2014 Publicação:

**Responsáveis pelo Contrato**

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
04587574970	CRISTIANO FURE DE FRANÇA		Fiscal

**Assinaturas no Contrato**

Data de Registro	Nome	CPF
29/10/2014	RENI CLOVIS DE SOUZA PEREIRA	73752509953

**Dotações**

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
12.05.15.451.0620.1024	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505
12.05.15.451.0620.1022	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.629

**Inexecuções**

Nenhuma Inexecução Encontrada

**Contas Extra Orçamentárias**

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

**Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:**

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	Vi. Atualizado Historico
Prazo	1	Apostilamento-Dilatação do Prazo de Vigência	06/01/2022	21/01/2022	0,00	12.359.031,50 Abertura de data do contrato nº 116/2014 para pagamento da nota fiscal nº 792 da empresa SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, referente a 3ª e última medição do contrato.
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	28/10/2015	26/04/2016	0,00	12.359.031,50
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	28/06/2016	25/12/2016	0,00	12.359.031,50
Prazo	5	Dilatação do Prazo de Vigência	09/03/2017	10/06/2017	0,00	12.359.031,50
Prazo	6	Dilatação do Prazo de Vigência	02/06/2017	09/09/2017	0,00	12.359.031,50
Prazo	8	Dilatação do Prazo de Vigência	05/12/2017	08/03/2018	0,00	12.359.031,50
Prazo	10	Dilatação do Prazo de Vigência	05/06/2018	06/09/2018	0,00	12.359.031,50
Prazo	11	Dilatação do Prazo de Vigência	28/08/2018	05/12/2018	0,00	12.359.031,50

Prazo	12	Dilatação do Prazo de Vigência	03/12/2018	05/03/2019	0,00	12.359.031,50	
Prazo	14	Dilatação do Prazo de Vigência	12/06/2019	01/09/2019	0,00	12.359.031,50	
Prazo	16	Dilatação do Prazo de Vigência	14/04/2020	09/02/2021	0,00	12.359.031,50	ATUALIZAÇÃO DOS PRAZOS de execução e vigência, conforme cláusula do 4º TERMO ADITIVO (OBS, ESTÁ PREVISTO PARA 14 DE AGOSTO A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) "a retomada da Obra e a prorrogação das datas de execução e vigência para até 210 (duzentos e dez) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da aprovação da reprogramação pela Caixa Econômica Federal e emissão de empenho pelo Município de Foz do Iguaçu, e possui como fundamento o artigo 57, inciso V §2º da Lei 8.666/93, conforme TAC 001/2019, em sua Cláusula Sétima, de 06 de dezembro de 2019, justificativa apresentada no memorando nº 716/2019-SMOB/GAB, Secretaria Municipal de Obras."
Prazo	17	Dilatação do Prazo de Vigência	09/02/2021	29/03/2021	0,00	12.359.031,50	Atualiza a data de execução e vigência para 29/03/2021.
Prazo	18	Dilatação do Prazo de Vigência	02/06/2021	28/06/2021	0,00	12.359.031,50	Convalida-se neste ato a retomada da Obra e a prorrogação das datas de execução e vigência para até 210 (duzentos e dez) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da aprovação da reprogramação pela Caixa Econômica Federal e emissão de empenho pelo Município de Foz do Iguaçu", conforme Terceiro Termo Aditivo, de 17 de maio de 2021, do Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2019, do Ministério Público.
Prazo	19	Dilatação do Prazo de Vigência	28/06/2021	27/08/2021	0,00	12.359.031,50	Atualiza a data de vigência para vencimento em 27/08/2021, para elaboração do termo definitivo de conclusão e entrega da obra, e possui como fundamento o artigo 57, inciso V, §2º, da Lei 8.666/93, conforme justificativa apresentada no Quarto Termo Aditivo, de 28 de junho de 2021, do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 001/2019, firmado entre o Ministério Público Federal, Município de Foz do Iguaçu/PR e SAMP Construtora de Obras Ltda.
Prazo	20	Dilatação do Prazo de Vigência	26/08/2021	14/10/2021	0,00	12.359.031,50	5º TA (20º ATO) - Prorroga-se em 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para elaboração do termo definitivo de conclusão e entrega da obra, encerrando-se em 14 de outubro de 2021 cfe TAC nº 001/2019.
Prazo	21	Dilatação do Prazo de Vigência	14/10/2021	13/12/2021	0,00	12.359.031,50	6º TA (21º ATO) - Prorroga-se em 60 (sessenta) dias o prazo para elaboração do termo definitivo de conclusão e entrega da obra, encerrando-se em 13 de dezembro de 2021, com fulcro no artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.

Prazo	22	Dilatação do Prazo de Vigência	16/12/2021	28/01/2022	0,00	12.359.031,50	7º TA (22º ATO) - Prorrogação (TAC 001/2019) - Prorroga-se em 45 (quarenta e cinco) dias o prazo para elaboração do termo definitivo de conclusão e entrega da obra, encerrando-se em 28 de janeiro de 2022, com fulcro no artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.
Prazo	4	Dilatação do Prazo de Vigência	12/12/2016	12/03/2017	0,00	12.359.031,50	
Prazo	7	Dilatação do Prazo de Vigência	01/09/2017	10/09/2017	0,00	12.359.031,50	
Prazo	9	Dilatação do Prazo de Vigência	08/03/2018	08/06/2018	0,00	12.359.031,50	
Prazo	13	Dilatação do Prazo de Vigência	01/03/2019	03/06/2019	0,00	12.359.031,50	
Prazo	15	Dilatação do Prazo de Vigência	17/12/2019	14/04/2020	0,00	12.359.031,50	retomada das obras e convalidação dos prazos de execução e vigência para conclusão dos serviços, a prorrogação das datas de execução e vigência para até 210 (duzentos e dez) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da aprovação da reprogramação pela Caixa Econômica Federal e emissão de empenho pelo Município de Foz do Iguaçu, e possui como fundamento o artigo 57, inciso V §2º da Lei 8.666/93, conforme TAC 001/2019, em sua Cláusula Sétima, de 06 de dezembro de 2019, justificativa apresentada no memorando nº 716/2019-SMOB/GAB, Secretaria Municipal de Obras.

**Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:**

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
14113/2014	10/12/2014	12.05.15.451.0620.1022	4490510202	1.629	G – Global	3.019.489,01	3.019.489,01	43.501,20	2.975.987,81
					<i>Estornos:</i>	<i>3.098.174,61</i>	<i>0,00</i>	<i>28.597,56</i>	<i>0,00</i>
14114/2014	10/12/2014	12.05.15.451.0620.1022	4490510202	1.629	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Estornos:</i>	<i>5.623.416,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2531/2015	25/03/2015	12.05.15.451.0620.1024	4490510202	1.505	G – Global	158.918,74	158.918,74	94,53	158.824,21
					<i>Estornos:</i>	<i>141.081,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2532/2015	25/03/2015	12.05.15.451.0620.1024	4490510202	1.505	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Estornos:</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13697/2020	20/08/2020	15.05.15.451.0640.1049	4490510202	1.629	G – Global	581.810,05	496.812,17	30.809,16	466.003,01
15182/2020	17/09/2020	15.07.15.451.0640.2169	4490510202	1.505	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Estornos:</i>	<i>29.090,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2265/2021	16/02/2021	15.07.15.451.0640.2169	4490510202	1.505	G – Global	16.673,75	16.673,75	0,00	16.673,75
					<i>Estornos:</i>	<i>12.416,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totais:</b>						<b>3.776.891,55</b>	<b>3.691.893,67</b>	<b>74.404,89</b>	<b>3.617.488,78</b>

**Lista de RMS Relacionadas ao Contrato**

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
2933/2014	14113/2014	12.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
2934/2014	14114/2014	12.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
577/2015	2531/2015	12.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
578/2015	2532/2015	12.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
3519/2020	<b>Não possui empenho relacionado</b>		Reprovada
3539/2020	13697/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
3714/2020	<b>Não possui empenho relacionado</b>		Aprovada
949/2021	2265/2021	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 07.DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA	Aprovada

Valor Contrato:	12.359.031,50
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	12.359.031,50
Total Empenhado:	3.776.891,55
Saldo à Empenhar:	8.582.139,95
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	3.776.891,55
Total Liquidado:	3.691.893,67
Total Consignado:	74.404,89
Total Pago:	3.617.488,78
Saldo à Pagar:	8.667.137,83