



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS



## CONTRATO 210/2020 - RELATÓRIO DE REDUÇÃO DE META FÍSICA

### PARECER TÉCNICO

Para fechamento do contrato, a vistoria final de obra constatou a redução de meta física programada para a obra de drenagem do Jardim São Luiz, contratação de horas-máquinas. A redução de meta física deve-se ao fato da não utilização integral de alguns itens, apurados nas medições do contrato.

A contratada esteve de maneira regular com o contrato durante a execução do objeto. A redução de meta física, no contrato original, foi da ordem 3,18%, com valor fechado de R\$ 24.488,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito Reais) e os itens com execução à menor estão listados abaixo, de acordo com a ordem dos serviços discriminados na planilha do contrato:

Lote 3:

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE 12M<sup>3</sup>.

- **Quant. Contratada: 480,00 h.**
- **Quant. Executada: 448,00 h.**

Lote 4:

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 15.000 LITROS.

- **Quant. Contratada: 60,00 h.**
- **Quant. Executada: 59,00 h.**

Os demais itens não tiveram evolução ou foram concluídos 100%.

Somando-se os valores à executar de R\$ 24.488,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito Reais), no total sobre o valor de contrato houve uma supressão de serviços de 3,18%.



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS



Diante do exposto acima e, considerando que os serviços descritos são aditivos ao contrato original, tendo o objeto principal executado em sua integralidade, sem prejuízo para funcionalidade da obra e o objetivo público, emite-se este relatório final de fiscalização.

Foz do Iguaçu, 28 de Setembro de 2021.


**IVAN LINCON**

**OEDA:01718784937**

Assinado de forma digital por  
IVAN LINCON OEDA:01718784937  
Dados: 2021.09.28 16:04:51 -03'00'

---

Arqº. Ivan Lincon Oeda – CAU A33027-2  
Diretoria Extraordinária de Acompanhamento de Projetos e Planos de  
Contenção de Enchentes e Suporte Técnico.

	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO										
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU										
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / DIR. EXT. ACOMP. DE PROJETOS E PLANOS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES E SUPORTE TÉCNICO										
	PRÓPRIO:DRENAGEM PLUVIAL JARDIM SÃO LUIZ - CT 210			PRÓPRIO:DRENAGEM PLUVIAL JARDIM SÃO LUIZ - CT 210							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:						ARQ. IVAN LINCON OEDA					
TIPO DE OBRA: Locação de equipamentos							<b>MEDIÇÕES</b>				
CONTRATO: 210/2020											
EMPENHO: 020277/2020											
PREGÃO: 141/2020											
MEDIÇÃO: 01											
PERÍODO: 01/12/2020 à 15/12/2020.											
LOTE	DISCRIMINAÇÃO	QTDE. EQUIP.	UNID	VALOR DA DIÁRIA (R\$)	QTDE. DIÁRIA	VALOR TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	SALDO EXECUTADO	( % )
1	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CONCHA.	2	diária	1.132,00	120,00	R\$ 135.840,00	R\$ 50.940,00	R\$ 56.600,00	R\$ 28.300,00	R\$ 135.840,00	100,00%
2	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ADAPTADO COM ROMPEDOR.	1	diária	2.406,00	60,00	R\$ 144.360,00	R\$ 36.090,00	R\$ 72.180,00	R\$ 36.090,00	R\$ 144.360,00	100,00%
3	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE 12M³.	8	diária	744,00	480,00	R\$ 357.120,00	R\$ 66.960,00	R\$ 126.480,00	R\$ 139.872,00	R\$ 333.312,00	93,33%
4	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 15.000 LITROS.	1	diária	680,00	60,00	R\$ 40.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 9.520,00	R\$ 40.120,00	98,33%
5	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4.	2	diária	775,00	120,00	R\$ 93.000,00	R\$ 23.250,00	R\$ 38.750,00	R\$ 31.000,00	R\$ 93.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 771.120,00</b>	<b>R\$ 184.040,00</b>	<b>R\$ 317.810,00</b>	<b>R\$ 244.782,00</b>	<b>R\$ 746.632,00</b>	<b>96,82%</b>